

Ata de Reunião

Identificação

Data:	09/09/2026	Hora de Início:	Previsto: 20:00	Hora de Término:	Previsto: 21:30
			Realizado: 20:37		Realizado: 21:25
Local:	Microsoft Teams (Online)	Redator:	Luccas Rodrigues Dos Santos	Duração:	48 min 06 sec
Projeto:	IHC - Interação Humano-Computador (Grupo 01)				

Lista de Presença

Convocados	Presente
Luccas Rodrigues dos Santos	Sim
Igor Alves de Abreu	Sim
João Paulo da Silva Pereira	Sim
Rayca Yorrara Leite dos Santos	Sim
Lucas Sales Ribeiro	Não
Evellyn de Sousa Rocha	Não

Pauta

Nº	Descrição
1	Discutir os feedbacks gerais do professor e alinhar as correções exigidas no GitPages.

2	Definir regras de padronização para históricos de versão, imagens, tabelas e declaração de IA.
3	Estruturar uma nova Seção de Inspeção/Verificação (Lista de verificação própria e do Grupo+1).
4	Dividir a responsabilidade pelas atividades e artefatos das Entregas 2, 3 e 4 do Cronograma.

Pendências Anteriores

Nº	Pendência	Responsável	Data
1	Corrigir a indicação de finalidade na Seção de Ferramentas.	Luccas Rodrigues	09/09/2026
2	Adequar o escopo e o momento das referências a trabalhos anteriores da disciplina.	Igor Abreu	09/09/2026

Assuntos Tratados

Nº	Descrição	Tipo ¹
1	Tabela de Contribuição e Agradecimento de IA: Ficou decidido que a tabela de contribuição ficará no topo de cada artefato, enquanto a declaração/agradecimento pelo uso de IA Generativa será mantida em um único local geral na Wiki.	Decisão
2	Nomenclatura nos Históricos e Tabelas: Proibido o uso da palavra genérica 'todos' ou 'autores'. Cada artefato deve discriminar exatamente o nome dos integrantes que realizaram e revisaram a atividade.	Decisão
3	Padronização ABNT de Figuras e Tabelas: Ajustar o documento para	Decisão

	que os títulos das tabelas fiquem na parte superior e as fontes das figuras/imagens na parte inferior.	
4	Revisão das Ferramentas: Luccas assumiu a adição das finalidades de uso na tabela de ferramentas e a inclusão dos respectivos autores.	Decisão
5	Seção de Inspeções / Listas de Verificação: Definido criar uma aba dedicada para a lista de verificação do Grupo 1, a do Grupo+1, e elaborar uma tabela e gráficos comparativos de conformidade (Sim, Não, Incompleto).	Definição
6	Atribuição das Entregas 2, 3 e 4: Distribuídas as responsabilidades e papéis para a elaboração dos artefatos das próximas entregas do projeto.	Definição

¹Legenda dos Tipos de Assunto:

- **Apresentação:** Exposição de algum assunto realizada durante a reunião. Não depende de avaliação ou aprovação.
- **Decisão:** Não depende de avaliação posterior. Execução aprovada. Não impacta em custo e prazo.
- **Definição:** Causa impacto no projeto em prazo e custo. Entretanto, sua execução já está aprovada pelo solicitante.
- **Solicitação:** Poderá causar impacto no projeto. Depende de avaliação do responsável mediante estudo de viabilidade.
- **Pendência:** Dúvida não resolvida e ainda será discutida. Depende de outros envolvidos.

Próxima Reunião**Data Prevista:** A definir (conforme andamento do ciclo de entregas da Etapa 2)**Local:** Microsoft Teams (Online)**Compromissos Acordados**

Nº	Compromisso / Atividade	Responsável	Data Limite
1	Corrigir a Seção de Ferramentas e ajustar o Cronograma Planejado.	Luccas Rodrigues	15/09/2026

2	Criar a página de Inspeção com as Listas de Verificação (Grupo 1 e Grupo+1) e a tabela/gráfico comparativo.	Rayca Yorrara	15/09/2026
3	Padronizar formatação de figuras (fontes abaixo), tabelas (títulos acima) e histórico de versões no GitHub Pages.	João Paulo	15/09/2026
4	Revisar e readequar a Seção de Processo de Design e a de Sites Avaliados.	Igor Abreu	15/09/2026
5	Adicionar a Introdução nos artefatos que ainda não os possuem.	Evellyn	15/09/2026
6	Colocar no GitHub os links dos vídeos do YouTube de apresentação, inspeção do Grupo+1 e reunião.	Luccas Rodrigues	15/09/2026